



Приложение 1
к постановлению администрации
Сergieво-Посадского городского
округа
от 13.02.2025 № 349-ПА

Изменение существенных условий по Контракту от 29.09.2022 № Р-12/а-2022
«Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением
инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства,
разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта
капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская
область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад,
ул. 2-й Кирпичный завод, д. 16 б»

Номер, дата, наименование контракта	Срок исполнения контракта на дату заключения контракта		Срок исполнения контракта с учетом изменения	
	Дата начала исполнения контракта	29.09.2022 (МСК)	Дата начала исполнения контракта	29.09.2022 (МСК)
№ Р-12/а-2022 от 29.09.2022 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 16 б»	Дата окончания исполнения контракта	30.12.2024 (МСК)	Дата окончания исполнения контракта	30.06.2025 (МСК)