



Приложение 1
к постановлению администрации
Сергиево-Посадского городского
округа
от 18.03.2025 № 717-ПА

Изменение существенных условий по Контракту от 26.09.2022 № Р-11/а-2022
«Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. Владимирская, участок 69»

Номер, дата, наименование контракта	Срок исполнения контракта на дату заключения контракта		Срок исполнения контракта с учетом изменения	
	Дата начала исполнения контракта	26.09.2022 (МСК)	Дата начала исполнения контракта	26.09.2022 (МСК)
№ Р-11/а-2022 от 26.09.2022 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. Владимирская, участок 69»	Дата окончания исполнения контракта	30.12.2024 (МСК)	Дата окончания исполнения контракта	30.06.2025 (МСК)

Заместитель главы
городского округа

П.А. Цветков