



Приложение 2
к постановлению администрации
Сергиево-Посадского городского
округа
от 18.03.2025 № 717-ПА

Изменение существенных условий по Контракту от 26.09.2022 № Р-11/а-2022
«Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. Владимирская, участок 69»

Номер, дата, наименование контракта	Срок исполнения отдельных этапов на дату заключения контракта	Срок исполнения отдельных этапов с учетом изменения
№ Р-11/а-2022 от 26.09.2022 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. Владимирская, участок 69»	1 этап	1 этап
	Начало исполнения 26.09.2022 (МСК) Срок окончания этапа 19.04.2024	Начало исполнения 26.09.2022 (МСК) Срок окончания этапа 19.04.2024
	2 этап	2 этап
	Начало исполнения 18.10.2022 (МСК) Срок окончания этапа 30.12.2024	Начало исполнения 18.10.2022 (МСК) Срок окончания этапа 30.06.2025

Заместитель главы
городского округа

П.А. Цветков