



Приложение 3

к постановлению администрации
Сергиево-Посадского городского
округа

от 18.03.2025 № 717-ПА


Изменение существенных условий по Контракту от 26.09.2022 № Р-11/а-2022
«Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. Владимирская, участок 69»

Номер, дата, наименование контракта	Срок исполнения обязательства на дату заключения контракта	Срок исполнения обязательства с учетом изменения
№ Р-11/а-2022 от 26.09.2022 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. Владимирская, участок 69»	Предоставление обеспечения гарантийных обязательств Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»; Срок окончания исполнения обязательства: 249 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;	Предоставление обеспечения гарантийных обязательств Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»; Срок окончания исполнения обязательства: 453 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;

	Сдача объекта	Сдача объекта
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;
	Срок окончания исполнения обязательства: 249 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;	Срок окончания исполнения обязательства: 422 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;
	Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией	Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;
	Срок окончания исполнения обязательства: 249 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-	Срок окончания исполнения обязательства: 453 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-

	монтажных работ после окончания работ по проектированию»;	окончания работ по проектированию»;
	Установка приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации	Установка приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации
	Срок начала исполнения обязательства: 120 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;	Срок начала исполнения обязательства: 120 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;
	Срок окончания исполнения обязательства: 249 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;	Срок окончания исполнения обязательства: 453 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;

Заместитель главы
городского округа



П.А. Цветков