

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

А.В. Чибис

«27» июля 2018 г.

**УТВЕРЖДЕНО:**

Губернатор Московской области

А.Ю. Воробьев

«17» июля 2018 г.



**График выполнения мероприятий получателем дотации – победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающий в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу**

Наименование субъекта Российской Федерации: Московская область

Наименование муниципального образования – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году: городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района

Наименование проекта создания комфортной городской среды (далее – проект): Набережная вдоль Келарского пруда, ул. Левонапрудная и территория Музея игрушки

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки		Ответственный исполнитель (ФИО, должность, контактный номер)
		начала	окончания	
<b>1. Разработка и утверждение технического задания на разработку проектной документации<sup>1</sup></b>				
1.1.	Подготовка технического задания на разработку проектной документации для реализации проекта, в соответствии с материалами конкурсной заявки	16.07.2018	23.07.2018	Глава городского поселения Сергиев Посад К.В. Негурица 8(925)748-95-99
1.2.	Проведение необходимых процедур по согласованию технического задания, в том числе с субъектом Российской Федерации	23.07.2018	02.08.2018	Глава городского поселения Сергиев Посад К.В. Негурица 8(925)748-95-99
1.3.	Проведение мероприятий по обсуждению технического задания с участием общественных организаций и экспертного сообщества в соответствии с графиком мероприятий по обсуждению, согласованным Минстроем России	02.08.2018	09.08.2018	Глава городского поселения Сергиев Посад К.В. Негурица 8(925)748-95-99
1.4.	Защита технического задания в Минстрое России, в том числе с участием привлеченных экспертов	09.08.2018	16.08.2018	Глава городского поселения Сергиев Посад К.В. Негурица 8(925)748-95-99
1.5.	Представление в Минстрой России копии технического задания, утвержденного муниципальным образованием в установленном порядке по итогам его защиты в Минстрое России	16.08.2018	21.08.2018	Глава городского поселения Сергиев Посад К.В. Негурица 8(925)748-95-99
<b>2. Разработка и согласование проектной документации в целях реализации проекта</b>				
2.1.	Проведение торгов на разработку проектной документации (при необходимости) и заключение соответствующего контракта (договора) с представлением его копии в Минстрой России	21.08.2018	05.10.2018	Глава городского поселения Сергиев Посад К.В. Негурица 8(925)748-95-99

<sup>1</sup> График может быть дополнен иными разделами и мероприятиями по усмотрению субъекта Российской Федерации, муниципального образования при условии сохранения в качестве обязательных разделов и мероприятий, предусмотренных настоящей формой.

2.2.	Разработка проектной документации	05.10.2018	04.12.2018	Глава городского поселения Сергиев Посад К.В. Негурица 8(925)748-95-99
2.3.	Проведение необходимых процедур по согласованию проектной документации	04.12.2018	24.01.2019	Глава городского поселения Сергиев Посад К.В. Негурица 8(925)748-95-99
2.4.	Защита проектной документации в Минстрое России, в том числе с участием привлеченных экспертов	24.01.2019	31.01.2019	Глава городского поселения Сергиев Посад К.В. Негурица 8(925)748-95-99
2.5.	Представление в Минстрой России копии проектной документации, утвержденной муниципальным образованием в установленном порядке по итогам ее защиты в Минстрое России	31.01.2019	05.02.2019	Глава городского поселения Сергиев Посад К.В. Негурица 8(925)748-95-99
<b>3. Выполнение работ по реализации проекта</b>				
3.1.	Подготовка технического задания на выполнение работ для реализации проекта в соответствии с материалами конкурсной заявки и проектной документацией, оформленной в соответствии с разделом 2 Графика (далее – техническое задание на выполнение работ)	05.02.2019	19.02.2019	Глава городского поселения Сергиев Посад К.В. Негурица 8(925)748-95-99
3.2.	Проведение необходимых процедур по согласованию технического задания на выполнение работ, в том числе с субъектом Российской Федерации	19.02.2019	01.03.2019	Глава городского поселения Сергиев Посад К.В. Негурица 8(925)748-95-99
3.3.	Проведение мероприятий по обсуждению технического задания на выполнение работ с участием общественных организаций и экспертного сообщества в соответствии с графиком мероприятий по обсуждению, согласованным Минстроем России	01.03.2019	13.03.2019	Глава городского поселения Сергиев Посад К.В. Негурица 8(925)748-95-99
3.4.	Защита технического задания на выполнение работ в Минстрое России, в том числе с участием привлеченных экспертов	13.03.2019	20.03.2019	Глава городского поселения Сергиев Посад К.В. Негурица 8(925)748-95-99

3.5.	Представление в Минстрой России копии технического задания на выполнение работ, утвержденного муниципальным образованием в установленном порядке по итогам его защиты в Минстрое России	20.03.2019	25.03.2019	Глава городского поселения Сергиев Посад К.В. Негурица 8(925)748-95-99
3.6.	Проведение торгов на осуществление работ и заключение соответствующего контракта (договора) в соответствии с техническим заданием на выполнение работ с представлением его копии в Минстрой России	25.03.2019	15.05.2019	Глава городского поселения Сергиев Посад К.В. Негурица 8(925)748-95-99
3.7.	Выполнение работ в соответствии с заключенным контрактом (договором)	15.05.2019	15.11.2019	Глава городского поселения Сергиев Посад К.В. Негурица 8(925)748-95-99
3.8.	Проведение Минстроем России плановых и внеплановых проверок выполнения работ, в том числе с привлечением представителей общественности и экспертного сообщества	по отдельному решению	по отдельному решению	Глава городского поселения Сергиев Посад К.В. Негурица 8(925)748-95-99
<b>4. Осуществление приемки выполненных работ и защита реализованного проекта</b>				
4.1.	Рассмотрение на общественной муниципальной комиссии документов, подтверждающих выполнение работ по реализации проекта и принятие решения о возможности/невозможности принятия результатов работ	15.11.2019	22.11.2019	Глава городского поселения Сергиев Посад К.В. Негурица 8(925)748-95-99
4.2.	Рассмотрение на Межведомственной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, документов, подтверждающих выполнение работ по реализации проекта и принятие решения о возможности/невозможности принятия результатов работ	22.11.2019	29.11.2019	Глава городского поселения Сергиев Посад К.В. Негурица 8(925)748-95-99



4.3.	Оформление с учетом результатов рассмотрения на общественной муниципальной комиссии, на Межведомственной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, документов о сдаче-приемке работ в порядке, установленном соответствующим контрактом (договором) с представлением их копий в Минстрой России	29.11.2019	06.12.2019	Глава городского поселения Сергиев Посад К.В. Негурица 8(925)748-95-99
4.4.	Проведение публичного мероприятия (мероприятий) по представлению реализованного проекта с участием представителей общественности, экспертного сообщества и других заинтересованных лиц	06.12.2019	10.12.2019	Глава городского поселения Сергиев Посад К.В. Негурица 8(925)748-95-99
4.5.	Представление в Минстрой России графика проведения публичных мероприятий на территории, где был реализован проект, на период до 2020 года включительно по форме, определенной Минстроем России	10.12.2019	16.12.2019	Глава городского поселения Сергиев Посад К.В. Негурица 8(925)748-95-99
4.6.	Подписание субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием с Минстроем России акта о завершении реализации проекта и выполнении графика по форме, определенной Минстроем России	16.12.2019	22.12.2019	Глава городского поселения Сергиев Посад К.В. Негурица 8(925)748-95-99

Глава муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской



/Негурица К.В./ « 16 » Июня 2018г.