



Приложение 2

к распоряжению администрации
Сергиево-Посадского городского
округа

от 24.06.2024 № 170-РЗ

Изменения существенных условий муниципального контракта
от 03.09.2022 № Р-08/а-2022 на «Выполнение работ и оказание услуг,
связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий,
подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой
рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта
капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу:
Московская область, Сергиево-Посадский городской округ,
г. Краснозаводск, ул. Строителей, дом 9»

Номер, дата, наименование муниципального контракта	Сумма авансового платежа на дату заключения муниципального контракта		Сумма авансового платежа с учетом изменения (уменьшения)	
№ Р-08/а-2022 от 03.09.2022 на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Краснозаводск, ул. Строителей, дом 9»	46,42% от стоимости строительно- монтажных работ	116 565 745 (сто шестнадцать миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч семьсот сорок пять) рублей 46 копеек, в том числе НДС 20%	39,52% от стоимости строительно- монтажных работ	116 565 745 (сто шестнадцать миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч семьсот сорок пять) рублей 46 копеек, в том числе НДС 20%