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Об изменении существенных 
условий контракта
от 29.09.2022 № Р-12/а-2022


В соответствии со статьей 96, частью 65.1 статьи 112 Федерального закона                         от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг                    для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса, контрактов, предметом которых является оказание услуг по проведению строительного контроля, авторского надзора, оказание услуг по проведению технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия в части изменения срока исполнения контрактов, и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области 
и муниципальных нужд», на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области», учитывая обращение Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМПЛЕКС» от 21.07.2023 № 2127, согласования Министерства строительного комплекса Московской области от 27.07.2023 
№ 21Исх-5637,
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Изменить по соглашению сторон существенные условия по Контракту                           от 29.09.2022 № Р-12/а-2022 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных                              с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 16 б»  (далее – Контракт)               в части изменения (увеличения) размера авансового платежа до 50% от Цены Контракта согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Муниципальному бюджетному учреждению «Развитие» Сергиево-Посадского городского округа Московской области (Терехин А.В.) обеспечить заключение дополнительного соглашения к Контракту в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
3. Отделу пресс-службы организационно-контрольного управления администрации городского округа обеспечить размещение настоящего постановления    в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: sergiev-reg.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                    на заместителя главы администрации городского округа Горбунова А.А.



Глава городского округа 						         Д.А. Акулов




[bookmark: _GoBack]Приложение                                          к постановлению администрации
Сергиево-Посадского городского округа
от____________№___________


Изменение существенных условий по Контракту от 29.09.2022 № Р-12/а-2022 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 16 б»


	Номер, дата, наименование контракта
	Сумма авансового платежа на дату заключения контракта
	Сумма авансового платежа с учетом изменения (увеличения)

	 от 29.09.2022                   № Р-12/а-2022 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 16 б»
	44,943856961%
от Цены Контракта 
	258 225 732 (двести пятьдесят восемь миллионов двести двадцать пять тысяч семьсот тридцать два) рубля 93 копейки, в том числе НДС 20%
	50%                 от Цены контракта
	287 275 893 (двести восемьдесят семь миллионов двести семьдесят пять тысяч восемьсот девяносто три) рубля 07 копеек,  в том числе НДС 20%

	
	
	
	Цена этапа 1
50%
	5 948 513 (пять миллионов девятьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать) рублей 29 копеек,                в том числе НДС 20%

	
	
	
	Цена этапа 2
50%
	281 327 379 (двести восемьдесят один миллион триста ) рубля 78 копеек,  в том числе НДС 20%
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