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Приложение                                          к постановлению администрации
Сергиево-Посадского городского округа
[bookmark: _GoBack]от 01.08.2023 № 1493-ПА


Изменение существенных условий по Контракту от 29.09.2022 № Р-12/а-2022 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 16 б»


	Номер, дата, наименование контракта
	Сумма авансового платежа на дату заключения контракта
	Сумма авансового платежа с учетом изменения (увеличения)

	 от 29.09.2022                   № Р-12/а-2022 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 16 б»
	44,943856961%
от Цены Контракта 
	258 225 732 (двести пятьдесят восемь миллионов двести двадцать пять тысяч семьсот тридцать два) рубля 93 копейки, в том числе НДС 20%
	50%                 от Цены контракта
	287 275 893 (двести восемьдесят семь миллионов двести семьдесят пять тысяч восемьсот девяносто три) рубля 07 копеек,  в том числе НДС 20%

	
	
	
	Цена этапа 1
50%
	5 948 513 (пять миллионов девятьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать) рублей 29 копеек,                в том числе НДС 20%

	
	
	
	Цена этапа 2
50%
	281 327 379 (двести восемьдесят один миллион триста ) рубля 78 копеек,  в том числе НДС 20%
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