Приложение 2                                          к постановлению администрации
Сергиево-Посадского городского округа
[bookmark: _GoBack]От 13.02.2025 № 379-ПА


Изменение существенных условий по Контракту от 29.09.2022 № Р-12/а-2022 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад,                                                ул. 2-й Кирпичный завод, д. 16 б»

	Номер, дата, наименование контракта
	Срок исполнения отдельных этапов                         на дату заключения контракта
	Срок исполнения отдельных этапов с учетом изменения

	№ Р-12/а-2022 от 29.09.2022 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ  по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад,  ул. 2-й Кирпичный завод, д. 16 б»
	1 этап

	
	Начало исполнения
29.09.2022 (МСК)
Срок окончания этапа 
19.04.2024
	Начало исполнения
29.09.2022 (МСК)
Срок окончания этапа 
19.04.2024

	
	2 этап

	
	Начало исполнения
13.10.2022 (МСК)
Срок окончания этапа 
30.12.2024
	Начало исполнения
13.10.2022 (МСК)
Срок окончания этапа 
30.06.2025



