


Приложение 3                                          к постановлению администрации
Сергиево-Посадского городского округа
от____________№___________


Изменение существенных условий по Контракту от 29.09.2022 № Р-12/а-2022 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад,                                                ул. 2-й Кирпичный завод, д. 16 б»


	Номер, дата, наименование контракта
	Срок исполнения обязательства на дату заключения контракта
	Срок исполнения обязательства с учетом изменения

	№ Р-12/а-2022 от 29.09.2022 «Выполнение работ                    и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ  по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад,  ул. 2-й Кирпичный завод, д. 16 б»
	Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации
	Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации

	
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;

Срок окончания исполнения обязательства: 30 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;

Срок окончания исполнения обязательства: 20 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;

	
	Предоставление обеспечения гарантийных обязательств
	Предоставление обеспечения гарантийных обязательств

	
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника
«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;

Срок окончания исполнения обязательства: 249 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника
«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника
«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;

Срок окончания исполнения обязательства: 348 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника
«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;

	
	Сдача объекта
	Сдача объекта

	
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;

Срок окончания исполнения обязательства: 249 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;

Срок окончания исполнения обязательства: 327 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;


	
	Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией
	Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией

	
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника
«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;

Срок окончания исполнения обязательства: 249 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника
«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника
«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;

Срок окончания исполнения обязательства: 348 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника
«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;

	
	Установка приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации
	Установка приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации

	
	Срок начала исполнения обязательства: 120 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;

Срок окончания исполнения обязательства: 249 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника
«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;
	Срок начала исполнения обязательства: 120 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;

Срок окончания исполнения обязательства: 359 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника
«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;
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