Приложение 1                                         к постановлению администрации
Сергиево-Посадского городского округа
[bookmark: _GoBack]От 18.03.2025 № 717-ПА

Изменение существенных условий по Контракту от 26.09.2022 № Р-11/а-2022 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. Владимирская,  участок 69»


	Номер, дата, наименование контракта
	Срок исполнения контракта на дату заключения контракта
	Срок исполнения контракта с учетом изменения

	№ Р-11/а-2022 от 26.09.2022 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом»                   по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад,                           ул. Владимирская,  участок 69»
	Дата начала исполнения контракта

	26.09.2022 (МСК)
	Дата начала исполнения контракта

	26.09.2022 (МСК)

	
	Дата окончания исполнения контракта

	30.12.2024 (МСК)
	Дата окончания исполнения контракта

	30.06.2025 (МСК)





Заместитель главы
городского округа                                                                                                     П.А. Цветков

