Приложение 2                                          к постановлению администрации
Сергиево-Посадского городского округа
[bookmark: _GoBack]От 18.03.2025 № 717-ПА


Изменение существенных условий по Контракту от 26.09.2022 № Р-11/а-2022 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. Владимирская,  участок 69»

	Номер, дата, наименование контракта
	Срок исполнения отдельных этапов                         на дату заключения контракта
	Срок исполнения отдельных этапов с учетом изменения

	№ Р-11/а-2022 от 26.09.2022 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. Владимирская,  участок 69»
	1 этап
	1 этап

	
	Начало исполнения
26.09.2022 (МСК)
Срок окончания этапа 
19.04.2024
	Начало исполнения
26.09.2022 (МСК)
Срок окончания этапа 
19.04.2024

	
	2 этап
	2 этап

	
	Начало исполнения
18.10.2022 (МСК)
Срок окончания этапа 
30.12.2024
	Начало исполнения
18.10.2022 (МСК)
Срок окончания этапа 
30.06.2025





Заместитель главы
городского округа                                                                                                     П.А. Цветков

