Приложение 3                                          к постановлению администрации
Сергиево-Посадского городского округа
От 18.03.2025 № 717-ПА



[bookmark: _GoBack]Изменение существенных условий по Контракту от 26.09.2022 № Р-11/а-2022 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. Владимирская,  участок 69»




	Номер, дата, наименование контракта
	Срок исполнения обязательства на дату заключения контракта
	Срок исполнения обязательства с учетом изменения

	№ Р-11/а-2022 от 26.09.2022 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ                      по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. Владимирская,  участок 69»
	Предоставление обеспечения гарантийных обязательств
	Предоставление обеспечения гарантийных обязательств

	
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;

Срок окончания исполнения обязательства: 249 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника
«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;

	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника
«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;

Срок окончания исполнения обязательства: 453 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника
«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;

	
	Сдача объекта
	Сдача объекта

	
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;

Срок окончания исполнения обязательства: 249 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;

	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;

Срок окончания исполнения обязательства: 422 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;


	
	Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией
	Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией

	
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника
«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;

Срок окончания исполнения обязательства: 249 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника
«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника
«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;

Срок окончания исполнения обязательства: 453 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника
«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;

	
	Установка приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации
	Установка приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации

	
	Срок начала исполнения обязательства: 120 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;

Срок окончания исполнения обязательства: 249 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника
«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;
	Срок начала исполнения обязательства: 120 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;

Срок окончания исполнения обязательства: 453 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника
«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;





Заместитель главы
городского округа                                                                                                     П.А. Цветков


