Утверждаю
Глава Сергиево-Посадского
муниципального района

_____________________ М.Ю. Токарев

	Дорожная карта реализации мероприятий на ВЗУ и станциях водоподготовки

	п. Реммаш, с.п. Реммаш

	1.Информация по объекту
	Значение

	1.1.Адрес объекта 
	Московская область, Сергиево-Посадский м.р., сельское поселение Реммаш, п. Реммаш, ул. Институтская

	1.2.Вид работ
	Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки

	1.3.Дата ввода объекта в эксплуатацию
	30.12.2017 

	1.4.Производительность,м3/сут.
	 
2400
 
 

	1.5.Количество населения, получающего воду от объекта, чел.
	 
 
7317 
 
 

	1.6.Прирост населения обеспеченного доброкачественной водой к общему кол-ву населения обеспеченного доброкачественной водой,чел
	3,36%

	1.7.Ответственный
	Заместитель Главы администрации муниципального района – А.М. Норин 

	1.8.Контактный телефон ответственного
	8(496)551-51-03 

	1.9.Электронная почта ответственного
	spkkadm@mail.ru

	 
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.

	1.10.Объемы Финансирования (итого), тыс. руб.:
	 
	28 798,11
	 

	1.10.1.За счет бюджета Московской области -  выполнение СМР, тыс. руб.
	 
	23 515,30
	 

	1.10.2.За счет бюджета Сергиево-Посадского муниципального района (итого), тыс. руб.:
	 
	5 282,81
	

	1.10.2.1За счет бюджета Сергиево-Посадского муниципального района  - разработка ПСД, тыс. руб.
	
	2 670,00
	

	1.10.2.2.За счет бюджета Сергиево-Посадского муниципального района  - выполнение СМР, тыс. руб.
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	1.10.3.За счет внебюджетных источников, тыс. руб.
	 
	 
	 

	2.Этапы/конкурсные процедуры
	Ссылка на документ
	Плановая дата
	Комментарий для изменения плановой даты
	Фактическая дата
	Статус исполнения

	Подтверждение внесения средств в муниципальную программу/инвестиционную программу РСО
	 
	01.03.2017
	 
	 
	 

	Размещение закупки на выполнение ПИР/ПСД
	 
	20.03.2017
	 
	 
	 

	Заключение контракта на выполнение ПИР/ПСД
	 
	01.05.2017
	 
	 
	 

	Экспертиза ПИР/ПСД
	 
	01.08.2017
	 
	 
	 

	Размещение закупки на выполнение СМР
	 
	20.08.2017
	 
	 
	 

	Заключение контракта на выполнение СМР
	 
	01.10.2017
	 
	 
	 

	Ввод объекта в эксплуатацию
	 
	30.12.2017
	 
	 
	 





Заместитель Главы администрации муниципального района 							 А.М. Норин
