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План-график мероприятий по ремонту и приведению к стандартам РСО контейнерных площадок в Сергиево-Посадском городском округе Московской области на 2021-2023 года
	№ п/п
	Адрес места расположения
	ID конт. площадки
	Сроки исполнения
	Исполнено

	1
	г. Сергиев Посад, ул.4-ая Гражданская (у м-на Дикси)
	 
	25.02.2020
	КП ликвидирована 25.02.2020

	2
	г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз, ул. Вокзальная, д.1 (Экобоксы) 
	 
	3 квартал 2021 год
	Приведена к стандарту РСО

	3
	г. Сергиев Посад, мкр Афанасово, ул. Орджоникидзе, д. 21А
	 
	2 квартал  2021 год
	КП ликвидирована

	4
	г. Сергиев Посад, ул. Зубачевская пересечение с ул. 2-ая Лесная
	 
	Ликвидация КП  запланирована до конца 1-го квартала 2022 года.
	 

	5
	г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии  д.3
	 
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 1-го квартала 2021 года.
	28.12.2020 - Приведена к стандарту РСО.

	6
	г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.3 (ул. Клубная)
	82566
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2020 года.
	 12.06.2020 

	7
	Сергиево-Посадский г. о., д.Семенковод.5
	 
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2022 года.
	 

	8
	 г. Сергиев Посад, д. Глинково, д. 73
	 
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2022 года.
	 

	9
	Сергиево-Посадский г. о. , 
д. Кустово 56.527281, 38.107254  
	 
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2021 года.
	30.08.2021

	10
	Сергиево-Посадский г. о. , 
п. Лоза, д.13
	 
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2021 года.
	24.09.2021

	11
	Сергиево-Посадский г. о. , 
д. Шабурново, д. 13
	 
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2022 года.
	 

	12
	Сергиево-Посадский г. о.,  
д. Самотовино, д. 2
	 
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2022 года.
	 

	13
	Сергиево-Посадский г. о.,  
г. Краснозаводск, Больничный переулок, д.13
	84992
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2022 года.
	 

	14
	Сергиево-Посадский г. о., 
г. Краснозаводск, ул. Горького, д.23
	 
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2022 года.
	 

	15
	Сергиево-Посадский г. о., пос. Мостовик, ул. Пионерская у д. 12
	 
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2022 года.
	 

	16
	Сергиево-Посадский г. о., 
с. п. Васильевское пос. Мостовик, ул. Лесная у д. 5
	82751
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2022 года.
	 

	17
	г. Сергиев Посад, 
мкр. Ферма, Озерная, д.8А
	 
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2020 года.
	11.09.2020

	18
	г. Сергиев Посад, Скобяное шоссе, д.14
	84242
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2020 года.
	03.09.2020

	19
	г. Сергиев Посад,
 ул. Больничная, д.1/3
	 
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2020 года.
	27.08.2020

	20
	г. Сергиев Посад, 
ул. Дружбы, д.10
	84982
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2020 года.
	КП ликвидирована 27.08.2020

	21
	г. Сергиев Посад, 
ул. Дружбы, д.6
	 
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2020 года.
	КП ликвидирована 27.08.2020

	22
	г. Сергиев Посад, 
ул. Дружбы, д.7 
	84985
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2020 года.
	КП ликвидирована 28.08.2020

	23
	г. Сергиев Посад, 
ул. Дружбы, д.8
	84987
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2020 года.
	КП ликвидирована 27.08.2020

	24
	г. Сергиев Посад, ул. Лесная, д. 3 (мкр. Ферма, ул. Лесная, 1)
	 
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 года.
	Контейнер РСО установлен

	25
	Сергиево-Посадский г. о., 
г. Пересвет, ул. Строителей, д.3(7) 
	82665
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2022 года.
	 

	26
	Сергиево-Посадский г. о., 
п. Лоза, д.17А
	 
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2022 года.
	 

	27
	Сергиево-Посадский г. о., 
п. Богородское, д.1/2
	 
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2022 года.
	 

	28
	Сергиево-Посадский г. о., 
п. Богородское, д.1/3
	82588
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2022 года.
	 

	29
	Сергиево-Посадский г. о., 
п. Богородское, д.79
	 
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2022 года.
	 

	30
	Сергиево-Посадский г. о., 
п. Богородское, д.9
	 
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2022 года.
	 

	31
	Сергиево-Посадский г. о., 
п. Богородское, ул. Слободка
	271446
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2022 года.
	 

	32
	г. Сергиев Посад, 
ул. Колхозная, д.27/1 
	 
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2020 года.
	05.10.2020

	33
	г. Сергиев Посад, 
ул. Юности, д.2а
	 
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2020 года.
	16.10.2020

	34
	г. Сергиев Посад, 
ул. Базисный питомник, д.18
	 
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2020 года.
	05.11.2020

	35
	г. Сергиев Посад, 
ул. Молодежная, д.3
	 
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2020 года.
	22.10.2020

	36
	г. Сергиев Посад, Воздвиженская Набережная
	 
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2020 года.
	07.08.2020

	37
	г. Сергиев Посад, 
ул. Строительная , д.3
	 
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2022 года.
	 

	38
	г. Сергиев Посад, Хотьковский пр-д, д.17(15)
	85790
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2020 года.
	18.08.2020

	39
	Сергиево-Посадский г. о., 
с. Парфёново
	271597
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2020 года.
	05.12.2020

	40
	г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. 48 (66) 
	84211
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2022 года.
	 

	41
	Сергиево-Посадский г. о., г. Краснозаводск, 40 Лет октября, д.1А (Парковый пер., 1)
	 
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2022 года.
	 

	42
	Сергиево-Посадский г. о., г. Краснозаводск, Девичье Поле, д.1
	 
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2022 года.
	 

	43
	 г. Сергиев Посад,
 пр-кт Красной армии,  д. 218
	 
	Приведение к стандарту РСО запланировано на 2022 год в рамках КБДТ
	 

	44
	Сергиево-Посадский г. о. , 
г. Краснозаводск, ул. Чкалова, д.25
	 
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2022 года.
	 

	45
	Сергиево-Посадский г. о., 
г. Краснозаводск, ул. Западная, д.56 (57)
	271788
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2022 года.
	 

	46
	Сергиево-Посадский г. о.,
 д. Морозово
	82673
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2022 года.
	 

	47
	Сергиево-Посадский г. о., 
д. Новоподушкино
	82674
	07.09.2020.-12.09.2020
	11.09.2020

	48
	Сергиево-Посадский г. о., 
д. Подушкино
	82676
	07.09.2020.-12.09.2020
	11.09.2020

	49
	Сергиево-Посадский г. о., 
 д. Гаврилково
	82670
	24.08.2020-27.08.2021
	10.06.2021(ограждение) 24.06.2021
(крыша)

	50
	Сергиево-Посадский г. о., 
д. Кисляково 
	 
	31.08.2020-05.09.2020
	08.09.2020

	51
	Сергиево-Посадский г. о., 
д. Новинки 
	 
	31.08.2020-05.09.2020
	10.09.2020

	52
	Сергиево-Посадский г. о., 
г. Хотьково, ул. Михеенко, д.13
	82709
	31.08.2020-31.12.2020
	22.09.2020

	53
	Сергиево-Посадский г. о., 
г. Хотьково, ул. Михеенко, д.9
	82712
	31.08.2020-31.12.2020
	25.09.2020

	54
	Сергиево-Посадский г. о., ГАЭС 
	 
	31.08.2020-31.12.2020
	27.10.2020

	55
	Сергиево-Посадский г. о., 
п. Лоза, д.10
	82761
	31.08.2020-31.12.2020
	29.10.2020

	56
	Сергиево-Посадский г. о.,
г. Хотьково, ул. Лихачева, д.1
	82705
	31.08.2020-31.12.2020
	24.09.2020-ремонт ограждения.             08.07.2021-Приведена  к стандарту РСО.

	57
	Сергиево-Посадский г. о.,  
с. Васильевское, д. 19
	 
	До конца 3-го квартала 2021года.
	03.12.2020

	58
	Сергиево-Посадский г. о., 
д. Ченцы
	 
	До конца 4-го квартала 2020 года.
	22.10.2020

	59
	Сергиево-Посадский г. о.,
 п. Ситники
	271595
	КП  не обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2021 года.
	Приведена к стандарту РСО  

	60
	Сергиево-Посадский г. о.,
 г. Хотьково, "Теплоизолит "
	82678
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО август 2021 года.
	Приведена к стандарту РСО

	61
	Сергиево-Посадский г. о., 
г. Пересвет,  ул. Мира, д.11  
	82654
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО до конца 4-го квартала 2020
	08.09.2020

	62
	Сергиево-Посадский г. о., 
п. Лоза, д.1
	82760
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2022 года.
	 

	63
	г. Сергиев-Посад, Хотьковский проезд, д. 4(д.9)
	85789
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2021 года.
	КП ликвидирована

	64
	Сергиево-Посадский г. о., 
г. Хотьково, Менделеева, д.17
	82708
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2021 года.
	09.07.2021

	65
	Сергиево-Посадский г. о., 
г. Хотьково, ул. Седина, д. 1                                         ( ул.Горжовицкая,д.1(АТС)
	82699
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2022 года.
	 

	66
	Сергиево-Посадский г. о.,  
п. Реммаш, ул., Юбилейная, д. 13
	83659
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  4-го квартала  2022 года.
	 

	67
	Сергиево-Посадский г. о., 
п. Реммаш, ул., Мира, д. 11 
	82735
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  4-го квартала  2022 года.
	 

	68
	Сергиево-Посадский г. о., 
г. Хотьково, ул. 3-е Митино д. 9
	82697
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано август  2021 года.
	15.07.2021

	69
	Сергиево-Посадский г. о., 
г. Хотьково, ул. Михеенко, д.15 
	82710
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  4-го квартала  2022 года.
	 

	70
	Сергиево-Посадский г. о., 
г. Хотьково, ул.  Жуковского , д.2 
	82701
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано август 2021 год.
	07.07.2021

	71
	Сергиево-Посадский г. о., 
г. Хотьково, ул. Калинина, д.6-8
	82702
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано август 2021 год.
	Ремонт ограждения под КГО 30.08.2021

	72
	Сергиево-Посадский г. о., г.Хотьково, ул. Седина, д.28
	82714
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  4-го квартала  2021 года.
	 

	73
	Сергиево-Посадский г. о. ,  р.п. Скоропусковский, д. 2а
	83663
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до  2021 года.
	Приведена к стандарту РСО 

	74
	Сергиево-Посадский г. о. ,  р.п. Скоропусковский, д. 32
	83665
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до  2021 года.
	Приведена к стандарту РСО 

	75
	Сергиево-Посадский г. о. , р.п. Скоропусковский, д. 8-8а
	83666
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до  2021 года.
	Приведена к стандарту РСО 

	76
	Сергиево-Посадский г. о. , р.п. Скоропусковский, д. 9, 10.
	84272
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до  2021 года.
	Приведена к стандарту РСО 

	77
	Сергиево-Посадский г. о.,  р.п. Скоропусковский, д. 21
	83661
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до  конца  2021 года.
	Приведена к стандарту РСО 

	78
	Сергиево-Посадский г. о., р.п. Скоропусковский, д. 12
	83660
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца   2021 года.
	Приведена к стандарту РСО 

	79
	Сергиево-Посадский г. о., р.п. Скоропусковский, д. 22
	83622
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до  конца 2021 года.
	Приведена к стандарту РСО 

	80
	Сергиево-Посадский г. о., р.п. Скоропусковский, д.4/4а, 1а (площадка)
	84271
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до  конца 2021 года.
	Приведена к стандарту РСО 

	81
	Сергиево-Посадский г. о., 
п. Реммаш, ул., Школьная, д. 6
	82738
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  4-го квартала  2022 года.
	 

	82
	г. Сергиев Посад, 
мкр. Ферма, ул. Юности, д.8
	85788
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 1-го квартала 2021 года.
	Приведена к стандарту РСО 

	83
	г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, 9/42
	84975
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 1-го квартала 2021 года.
	Ремонт 28.04.2021 Приведена к стандарту РСО 

	84
	г. Сергиев Посад, Скобяное шоссе, д. 6 
	84243
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  4-го квартала  2022 года.
	 

	85
	г. Сергиев Посад, Советская площадь, д.19
	84974
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года.
	Приведена к стандарту РСО 2021 год

	86
	г. Сергиев Посад,
 ул. Орджоникидзе, д. 51
	82548
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года.
	Приведена к стандарту РСО 2020 год

	87
	г. Сергиев Посад, 
ул. Вознесенская, д.107
	85796
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  4-го квартала  2022 года.
	 

	88
	Сергиево-Посадский г. о. , 
 г. Хотьково ул. Михеенко 25  
	271771
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  4-го квартала  2022 года.
	 

	89
	Сергиево-Посадский г. о. , 
г. Хотьково, ст. Желтиково
	82693
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  4-го квартала  2022 года.
	 

	90
	Сергиево-Посадский г. о. 
г. Хотьково, ул. Станционная
	82796
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  4-го квартала  2022 года.
	 

	91
	Сергиево-Посадский г. о.,  
г. Хотьково, ул. Лихачева д.6
	82626
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  4-го квартала  2022 года.
	 

	92
	Сергиево-Посадский г. о.,  
д. Марьино д.22 
	84273
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  4-го квартала  2022 года.
	 

	93
	Сергиево-Посадский г. о.,  
д. Шабурново
	82777
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  1-го квартала  2023 года.
	 

	94
	Сергиево-Посадский г. о.,  
д. Ахтырка(храм)
	82669
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  1-го квартала  2023 года.
	 

	95
	Сергиево-Посадский г. о.,  
д. Степково
	271815
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  1-го квартала  2023 года.
	 

	96
	Сергиево-Посадский г. о.,                 пос. Абрамцево 
ул. Чайковского
	82679
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  1-го квартала  2023 года.
	 

	97
	Сергиево-Посадский г. о.,  пос. Репихово д.1
	82684
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  1-го квартала  2023 года.
	 

	98
	Сергиево-Посадский г. о.,  пос. Репихово д.26а 
	82681
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  1-го квартала  2023 года.
	 

	99
	Сергиево-Посадский г. о.,  пос. Репихово д.90
	82682
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  1-го квартала  2023 года.
	 

	100
	Сергиево-Посадский г. о., 
 с. Васильевское у д. 29
	 
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года.
	КП ликвидирована

	101
	Сергиево-Посадский г. о., 
 с. Константиново, 
ул. Октябрьская  
	82778
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  1-го квартала  2023 года.
	 

	102
	Сергиево-Посадский г. о., 
г. Хотьково, пос. Север д.10
	82685
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  1-го квартала  2023 года.
	 

	103
	Сергиево-Посадский г. о.,
 г. Хотьково, пос. Север д.11 
	82686
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  1-го квартала  2023 года.
	 

	104
	Сергиево-Посадский г. о., 
г. Хотьково, х-р Митино
	82719
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  1-го квартала  2023 года.
	 

	105
	Сергиево-Посадский г. о., 
г. Хотьково, пр. Строителей д. 4
	82687
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  1-го квартала  2023 года.
	 

	106
	Сергиево-Посадский г. о., 
г. Хотьково, ул. Ленина д. 2 
	82703
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  2-го квартала  2023 года.
	 

	107
	Сергиево-Посадский г. о., 
г. Пересвет, ул. Королёва, д.14 
	82652
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  2-го квартала  2023 года.
	 

	108
	Сергиево-Посадский г. о., д.Ахтырка
	82667
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  2-го квартала  2023 года.
	 

	109
	Сергиево-Посадский г. о.,
 д. Уголки
	82677
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  2-го квартала  2023 года.
	 

	110
	Сергиево-Посадский г. о., 
п. Реммаш, ул., Мира, д. 20 
	99723
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  2-го квартала  2023 года.
	 

	111
	Сергиево-Посадский г. о., 
п. Реммаш, ул., Школьная, д. 16
	 
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  2-го квартала  2023 года.
	 

	112
	Сергиево-Посадский г. о., 
п. Реммаш, ул., Юбилейная, д. 9
	82740
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  2-го квартала  2023 года.
	 

	113
	Сергиево-Посадский г. о., 
п. Здравница, д.3
	82627
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года.
	КП будет ликвидирована в 2021году.Обустроена альтернативная КП (56.234824, 38.198026) 

	114
	Сергиево-Посадский г. о., пос. Мостовик, ул. Пионерская у д. 5
	82755
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  2-го квартала  2023 года.
	 

	115
	Сергиево-Посадский г. о., 
с. Муханово, ул. Советская д. 20
	82789
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  2-го квартала  2023 года.
	 

	116
	Сергиево-Посадский г. о., 
с. Бужаниново, ул. Полевая, у д. 7
	82747
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  2-го квартала  2023 года.
	 

	117
	Сергиево-Посадский г. о.,
 с. Сватково, у д. 8
	85009
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  2-го квартала  2023 года.
	 

	118
	Сергиево-Посадский г. о.,
 с. Сватково, у д. 9
	85010
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  3-го квартала  2023 года.
	 

	119
	Сергиево-Посадский г. о., 
с. Сватково, у д. 9а
	82748
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  3-го квартала  2023 года.
	 

	120
	 г. Сергиев Посад, 
пр. Красной Армии, д.1а 
	82519
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  3-го квартала  2023 года.
	 

	121
	г. Сергиев Посад, Московское шоссе д.5 
	84738
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 года.
	27.08.2021

	122
	г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 187
	85722
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  3-го квартала  2023 года.
	 

	123
	г. Сергиев Посад, 
ул. Птицеградская д.21 а 
	83642
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 года.(КБДТ)
	 

	124
	г. Сергиев Посад, ул. 1-ой Ударной Армии, д. 38
	84977
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2021 года.
	Приведена к стандарту РСО 2021 год

	125
	г. Сергиев Посад,
 ул. Воробьевская , д. 31
	84981
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021 года.
	11.11.2020

	126
	г. Сергиев Посад, 
ул. Дружбы, д. 7а 
	84986
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021 года.
	Приведена к стандарту РСО 28.08.2020

	127
	г. Сергиев Посад, 
ул. Кирпичная, д. 29
	84469
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  3-го квартала  2023 года.
	 

	128
	г. Сергиев Посад, ул. Л. Булавина д. 9
	83645
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2021 года.
	Приведена к стандарту РСО 2021 год

	129
	г. Сергиев Посад, 
ул. Маслиева , д. 7
	84280
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2021 года.
	Приведена к стандарту РСО 2021 год

	130
	г. Сергиев Посад,
 ул. Фестивальная, д. 3
	83648
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021 года.
	Приведена к стандарту РСО 2021 год

	131
	г. Сергиев Посад, 
ул. Краснофлотская , д.8
	82513
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021 года.
	КП ликвидирована. Альтернативная КП обустроена по адресу:
ул. Стахановская, д.9/42

	132
	г. Сергиев Посад, 
ул. 3-я Рыбная, д.21 
	82510
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  3-го квартала  2023 года.
	 

	133
	Сергиево-Посадский г. о. ,
 г. Пересвет , ул. Королёва, д.12
	82650
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  3-го квартала  2023 года.
	 

	134
	Сергиево-Посадский г. о. , г. Краснозаводск, ул. Новая, д.4
	84996
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  3-го квартала  2023 года.
	 

	135
	Сергиево-Посадский г. о. , 
с. Муханово, ул. Советская, д.17  
	82787
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  3-го квартала  2023 года.
	 

	136
	Сергиево-Посадский г. о.,                      г. Краснозаводск, ул. 40 лет Победы, д.9
	84994
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  4-го квартала  2023 года.
	 

	137
	Сергиево-Посадский г. о.,                      г. Пересвет , ул. Первомайская д. 4 
	82659
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  3-го квартала  2022 года.
	 

	138
	Сергиево-Посадский г. о.,
  г. Пересвет, ул. Королёва, д.7 
	82653
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  3-го квартала  2022 года.
	 

	139
	Сергиево-Посадский г. о., 
г. Пересвет,  ул. Октябрьская, д.6  
	82657
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  3-го квартала  2022 года.
	

	140
	Сергиево-Посадский г. о., 
г. Пересвет,  ул. Октябрьская, д.7 
	82658
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  3-го квартала  2022 года.
	 

	141
	Сергиево-Посадский г. о., 
г. Пересвет,  ул. Строителей, д.10  
	82661
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  3-го квартала  2022 года.
	 

	142
	Сергиево-Посадский г. о., 
г. Пересвет,  ул. Строителей, д.11а 
	82662
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  3-го квартала  2022 года.
	 

	143
	Сергиево-Посадский г. о., 
г. Пересвет,  ул. Строителей, д.13  
	82663
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  3-го квартала  2022 года.
	 

	144
	Сергиево-Посадский г. о., 
г. Пересвет, ул. Королёва, д.13  
	82651
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  3-го квартала  2022 года.
	 

	145
	Сергиево-Посадский г. о., 
г. Пересвет, ул. Мира (дом быта)  
	82656
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца  3-го квартала  2022 года.
	 

	146
	Сергиево-Посадский г. о.,
д. Зубцово д. 11
	82759
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано на  2022 год.
	 

	147
	Сергиево-Посадский г. о., 
д. Зубцово д. 12
	82794
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано на  2022 год.
	 

	148
	Сергиево-Посадский г. о.,
 д. Самотовино, д.23
	84250
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2023 года.
	 

	149
	Сергиево-Посадский г. о.,
 п. Заречный д. 12 
	82793
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 года.
	Приведена к стандарту РСО 2021 год

	150
	Сергиево-Посадский г.о., 
 г. Пересвет, ул. Гагарина, д.7  
	82647
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2022 года.
	 

	151
	Сергиево-Посадский г.о., 
 г. Пересвет , Площадь Пухова у АТС 
	82645
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2022 года.
	 

	152
	Сергиево-Посадский г.о.,
 г. Пересвет,  ул. Чкалова, д.6 
	82666
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2022 года.
	 

	153
	Сергиево-Посадский г.о., 
г. Хотьково,ул. Черняховская д. 8 
	82718
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2023 года.
	 

	154
	Сергиево-Посадский г.о., 
г. Пересвет, ул. Комсомольская д. 3 (Советская 5) 
	82648
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2023 года.
	 

	155
	Сергиево-Посадский г.о., 
 г. Пересвет, ул. Первомайская д. 6
	82643
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2023 года.
	 

	156
	 г. Сергиев Посад,
 пр. Красной Армии, д.3 
	83635
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 года.
	КП обустроена ,приведена к стандарту РСО  (после пожара) 30.06.2021

	157
	г. Сергиев Посад, 
ул. Фестивальная, д. 23
	84267
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2022 года.
	 

	158
	Сергиево-Посадский г. о., 
г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д.18
	 
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2023 года.
	 

	159
	Сергиево-Посадский г. о.,
 г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д.2
	82630
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2023 года.
	 

	160
	Сергиево-Посадский г. о., 
г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д.53
	99726
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2023 года.
	 

	161
	Сергиево-Посадский г. о., 
п. Богородское, д. 1/1
	82585
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2023 года.
	 

	162
	г. Сергиев Посад,
 ул. Весенняя, д. 3
	82539
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2020 года.
	08.12.2020

	163
	 г. Сергиев Посад, 
ул. Инженерная, д. 6а
	84989
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2023 года.
	 

	164
	г. Сергиев Посад, 
пр-т Красной Армии, д.184
	82512
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 года.
	Приведена к стандарту РСО 2021 год

	165
	г. Сергиев Посад,
 ул. Пионерская, д.16
	85770
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2023 года.
	 

	166
	г. Сергиев Посад, 
ул. Толстого, д. 2б
	85777
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2023 года.
	 

	167
	г. Сергиев Посад, 
ул. Школьная, д. 21
	85785
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 года.
	КП ликвидирована Посадка саженцев в рамках программы "Посади свое дерево"- 26.09.2020

	168
	г. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, д. 45 
	82571
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2023 года.
	 

	169
	Сергиев Посад, ул. Институтская, д. 15
	83656
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 года.
	Контейнер РСО установлен

	170
	Сергиево-Посадский г. о., 
 с. Абрамцево
 ул. Московская
	82689
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2023 года.
	 

	171
	Сергиево-Посадский г. о., 
 с. Абрамцево, ул. Пушкина д. 28
	82692
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2023 года.
	 

	172
	Сергиево-Посадский г. о., 
г. Краснозаводск, 
дер. Семенково, д.87(103)
	99720
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2023 года.
	 

	173
	Сергиево-Посадский г. о., 
г. Пересвет ,ул. Гагарина, д.6
	82646
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2023 года.
	 

	174
	Сергиево-Посадский г. о., 
г. Хотьково, ул. 2-ая Рабочая, д.28
	82695
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3 квартала 2022 года.
	 

	175
	Сергиево-Посадский г. о., 
г. Хотьково, ул. Ленина д. 4 
	82704
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 1 квартала 2022 года.
	 

	176
	Сергиево-Посадский г. о., 
г. Хотьково, ул. Майолик д. 4
	82706
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 1 квартала 2022 года.
	 

	177
	Сергиево-Посадский г. о., 
г. Хотьково,, ул. 2-я Рабочая д. 31 
	82696
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 1 квартала 2022 года.
	 

	178
	Сергиево-Посадский г. о., 
г. Хотьково, пос.ОРГРЭС 
	82680
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 1 квартала 2022 года.
	 

	179
	Сергиево-Посадский г. о., 
с. Абрамцево, ул.  Жуковского 
	82688
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года.
	 

	180
	Сергиево-Посадский г. о., 
г. Хотьково, ул. Седина, д.32
	82715
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 года.
	02.02.2021

	181
	Сергиево-Посадский г. о., 
д. Житниково
	 
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года.
	 

	182
	Сергиево-Посадский г. о.,
 п. Реммаш, ул. Институтская, д. 3                
	83657
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано  на 2022 год в рамках КБДТ.
	 

	183
	г. Сергиев Посад, Зеленый переулок, д.13/30
	 
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 года.
	 

	184
	Сергиево-Посадский г. о., 
г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д.35А
	82631
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2021 года.
	Приведена к стандарту РСО. Контейнер РСО установлен

	185
	г. Сергиев Посад, 
ул. 1-я Рыбная, д. 82
	82527
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 года.
	21.07.2021

	186
	Сергиево-Посадский г. о., 
г. Хотьково, ул. Васнецова
	82698
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 года.
	04.06.2020

	187
	Сергиево-Посадский г. о., 
г. Хотьково, ул. Горжовицкая, д.9
	82700
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 года.
	КП ликвидирована сентябрь 2021 год.

	188
	Сергиево-Посадский г. о.,
г. Хотьково, Художественный пр. д 4
	82720
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 1 квартала 2022 года.
	 

	189
	Сергиево-Посадский г. о., 
г. Хотьково,
ул. Черняховская, д.10
	82716
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано на октябрь 2021
	Приведена к стандарту РСО 2021 год

	190
	Сергиево-Посадский г. о., 
г. Хотьково, ул. Новая д. 2
( Ткацкий пер.)
	82713
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 1 квартала 2022 года.
	 

	191
	Сергиево-Посадский г. о. , 
г. Хотьково, ул. Михеенко, д. 17 
	82711
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 1 квартала 2022 года.
	 

	192
	Сергиево-Посадский г. о., г. Хотьково, ул. Майолик, д. 6
	82707
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО май 2021
	30.09.2020-ремонт ограждения

	193
	Сергиево-Посадский г. о., 
г. Хотьково, проезд Строителей, д.4
	82687
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 1 квартала 2022 года.
	 

	194
	г. Сергиев Посад, 
пр. Красной Армии, д. 139
	85720
	КП обустроена. Приведена к стандарту РСО .
	12.09.2020

	195
	г. Сергиев Посад,
 ул. Южная, д.62/3
	 
	Ликвидация КП до конца 4-го квартала квартала 2020 года.
	 КП ликвидирована 22.01.2021 Новая альтернативная КП по адресу: Сергиев Посад, ул. Гайдара (56.318877, 38.169215)

	196
	г. Сергиев Посад, 
ул. Молодежная, д.8А
	85765
	Направлена заявка РО на установку РСО
	РСО установлен

	197
	г. Сергиев Посад, ул. Мира, д. 3
	85762
	Обустройство запланировано до конца 2-го квартала 2021 года.
	КП приведена к стандарту РСО 11.12.2020              Контейнер РСО -установлен

	198
	г. Сергиев Посад, ул. Мира, д. 10
	85761
	Обустройство запланировано до конца 3-го квартала 2021 года.Направлена заявка РО на установку РСО
	Контейнер РСО-установлен

	199
	Сергиево-Посадский г. о.,  
г. Краснозаводск,
 ул. Горького, д.1 
	271786
	Обустройство запланировано на  2022 год. РСО установлен 28.06.2020
	 

	200
	г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д.50А
	84978
	Приведение к стандарту РСО до 31.12.2021(КБДТ)
	 

	201
	Сергиево-Посадский г. о. , 
д. Сватково, д.1
	271701
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2022 года.
	 

	202
	Сергиево-Посадский г. о.,
д. Бор
	271587
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2022 года.
	 

	203
	Сергиево-Посадский г. о., 
д. Вороново
	84248
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2022 года.
	 

	204
	г. Сергиев Посад,
ул. Грибоедова,д.2
	85776
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021года.
	14.04.2021

	205
	г. Сергиев Посад, ул. Семашко, д.1а
	82786
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021года
	19.12.2020

	206
	Сергиево-Посадский г. о., 
п. Лоза, Южная,д.12
	84253
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года.
	 

	207
	Сергиево-Посадский г. о.,  
п. Реммаш , ул.Спортивная,3
	82736
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано на 2022 год.
	 

	208
	г. Сергиев Посад, 
ул. Московская, д. 4
	85766
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 1-го квартала 2022 года.(КБДТ)
	 

	209
	г. Сергиев Посад, 
ул. Симоненкова, д.19
	82564
	Ремонт ограждения до конца 4-го квартала 2021 года.
	 

	210
	г. Сергиев Посад,
 ул. Воробьевская, д.9
	85730
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 года.
	Демонтаж КП 22.12.2020 Ликвидирована 02.02.2021 Обустроена альтернативная КП по адресу: ул. Воробьевская, д.16а

	211
	г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 253А
	83634
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано на 2022 год.
	 

	212
	Сергиево-Посадский г. о., 
д. Самойлово
	271592
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года.
	 

	213
	Сергиево-Посадский г. о., 
г. Хотьково, ул. Черняховская, д.12
	82717
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 1 квартала 2022 года.
	 

	214
	Сергиево-Посадский г.о., 
д. Золотилово
	272019
	Ремонт ограждения
	16.12.2020

	215
	г. Сергиев Посад, 
Скобяное шоссе, д.14
	84242
	Ремонт ограждения
	01.02.2021

	216
	Сергиево-Посадский г. о.,
с. Бужаниново, ул. Полевая, у д. 7
	82747
	Ремонт КП ограждения двери, крыша до конца        3-го квартала 2022 года.
	 

	217
	г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 24
	270880
	Сломано заднее ограждение
	02.02.2021

	218
	Сергиево-Посадский г. о. , 
д. Деулино (кладбище)
	270858
	Ремонт ограждения
	28.01.2021

	219
	Сергиево-Посадский г. о.,
д. Власово 
	 
	Ремонт ограждения
	25.01.2021

	220
	Сергиево-Посадский г.о. Хотьково, ул. Громовой
	82625
	Ремонт КП
	28.01.2021

	221
	г. Сергиев Посад, 
ул. Спорыховская
	 
	Ремонт ограждения (перегородка,стойка)
	02.02.2021

	222
	г. Сергиев Посад, Молодежная, д.3
	 
	Ремонт опоры
	02.02.2021

	223
	г. Сергиев Посад, 
ул. Вознесенская, д.86 
	 
	Ремонт ограждения (сетка)
	10.06.2021

	224
	г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе,д.100
	 
	Ремонт стоек,ограждения,крыши.
	04.02.2021

	225
	г. Сергиев Посад, ул. 1-я Рыбная, д. 3
	 
	Ремонт (ОГРАЖДЕНИЯ)
	19.01.2021

	226
	г. Сергиев Посад, Воздвиженская Набережная
	 
	Ремонт ограждения КП (сетка)
	14.06.2021

	227
	Сергиево-Посадский г. о., 
 г. Краснозаводск, ул. Горького, д.5 
	82635
	Ремонт ограждения КП  +  монтаж  крыши. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 года.
	 

	228
	Сергиево-Посадский г.о., 
г. Краснозаводск, ул. Театральная, д.18(смешные цены)
	271793
	Ремонт, замена  ограждения , крыши КП. Приведение к стандарту РСО  запланировано до конца 4-го квартала 2022 года.
	 

	229
	Сергиево-Посадский г. о.,
  с. Абрамцево, ул. Пушкина д. 2
	82691
	КП обустроена.  Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года.(РСО-установлен)
	 

	230
	г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.3 (ул.Клубная)
	82566
	Ремонт ограждения до 10.04.2021
	07.04.2021

	231
	г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д.66 
	 
	Ремонтк КП после пожара
	12.04.2021

	232
	Сергиево-Посадский г. о., г.Хотьково, ул. Михеенко, д.13
	82709
	Ремонт оргаждения + график до 30.04.2021
	27.04.2021

	233
	г. Сергиев Посад, ул.2-й Кирпичный завод, д.12 
	83693
	КП ликвидирована
	06.05.2021

	234
	г. Сергиев Посад Кукуевская Набережная улица, д. 2, Экобокс
	84252
	Ремонт
	20.05.2021

	235
	г. Сергиев Посад, ул. Северная д.39 Экобокс
	272290
	Ремонт
	20.05.2021

	236
	Сергиево-Посадский г о, дер. Новоподушкино
	 
	Ремонт ограждения (сетка)
	12.06.2021

	237
	Сергиево-Посадский г о, дер. Гальнево
	 
	Ремонт крыши
	22.06.2021

	238
	Сергиево-Посадский г о , дер. Путятино, д.77
	 
	Ремонт ограждения
	22.06.2021

	239
	г. Сергиев Посад, ул. Владимира Высоцкого
	 
	Ремонт стоек КП, ограждения(сетка)
	15.06.2021

	240
	Сергиево-Посадский г о , д. Хребтово
	 
	Ремонт крыши
	24.06.2021

	241
	г. Сергиев Посад, 
мкр. Семхоз, ул. Парковая
	82514
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года.
	 

	242
	Сергиево-Посадский г о , с. Шеметово

	 
	Украдена (срезана) крыша  до 2021
	25.08.2021

	243
	г. Сергиев Посад,  
ул. Строительная , д.3
	 
	Необходим ремонт после пожара до 2021. Приведение к стандарту РСО
	27.08.2021

	244
	г. Сергиев Посад,
 ул. Больничная , д.1/3
	 
	Ремонт ограждения под бункер
	16.07.2021

	245
	Сергиево-Посадский г. о., 
г. Хотьково, Михеенко, д.9
	 
	Приведена к стандарту РСО
	16.07.2021

	246
	Сергиево-Посадский г. о., 
г. Хотьково, Михеенко, д.13
	 
	Приведена к стандарту РСО
	16.07.2021

	247
	Сергиево-Посадский г. о., 
г. Хотьково, Михеенко, д.15
	 
	Ремонт ограждения
	16.07.2021

	248
	г. Сергиев Посад, 
ул. Гайдара 
	 
	Ремонт ограждения под бункер
	30.06.2021

	249
	г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. 53
	 
	Обустройство  КП после КБДТ. Приведение к стандарту РСО
	29.07.2021

	250
	г. Сергиев Посад, 
пр-т Красной Армии, д.184
	 
	Ремонт ограждения КП
	06.08.2021

	251
	г. Сергиев Посад, ул. Горького, д. 55
	 
	Ремонт ограждения КП
	10.08.2021

	252
	г. Пересвет, ул. Мира, д.2а
	 
	Обустройство КП . Приведение к стандарту РСО 2021 год.
	12.08.2021

	253
	г. Сергиев Посад, ул. 2-я, Рыбная, д.16
	 
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 года.
	31.08.2021

	254
	г. Сергиев Посад,
 ул. Уездная (экобокс)
	 
	Ремонт
	10.09.2021

	255
	г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д.89 (экобокс)
	 
	Ремонт
	10.09.2021

	256
	Сергиево-Посадский г. о., 
с. Бужаниново, ул. Полевая, у д. 15
	 
	Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 года.
	14.09.2021



