



Приложение
к постановлению администрации
Сергиево-Посадского городского округа
Московской области
от 21.10.2022 № 1496-ПА

Перечень
изменений существенных условий контракта

№ п/п	Номер контракта/наименование объекта	Дата заключения контракта	Размер авансового платежа по контракту (руб.)	Новый размер авансового платежа по контракту (руб.)	Новый порядок выплаты аванса по контракту
1	№ 0148200005421000478 «Выполнение работ по строительству и реконструкции автомобильной дороги 2 категории (протяженность автодороги - 3,4 км) к муниципальному промышленному парку «М-8» расположенного в с. Сватково с.п. Березняковское Сергиево-Посадского г.о. Московской области».	16.08.2021г.	Аванс в размере 30 процентов цены контракта 62 101 318,73 (шестьдесят два миллиона сто одна тысяча триста восемнадцать рублей 73 копейки)	Аванс в размере 50 процентов цены контракта 103 502 197,87 (сто три миллиона пятьсот две тысячи сто девяносто семь рублей 87 копеек)	1. Выставление счёта на оплату дополнительной части аванса: Срок начала исполнения обязательства: 31.10.2022; Срок окончания исполнения обязательства: 31.12.2022; 2. Платёж дополнительной части аванса: Срок исполнения обязательства: 20 рабочих дней от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника «счет на оплату дополнительной части аванса».