



Приложение
к постановлению администрации
Сергиево-Посадского городского
округа
от 01.08.2023 № 1493-ПА

Изменение существенных условий по Контракту от 29.09.2022 № Р-12/а-2022
«Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 16 б»

Номер, дата, наименование контракта	Сумма авансового платежа на дату заключения контракта		Сумма авансового платежа с учетом изменения (увеличения)	
	44,943856961% от Цены Контракта	258 225 732 (двести пятьдесят восемь миллионов двести двадцать пять тысяч семьсот тридцать два) рубля 93 копейки, в том числе НДС 20%	50% от Цены контракта	287 275 893 (двести восемьдесят семь миллионов двести семьдесят пять тысяч восемьсот девяносто три) рубля 07 копеек, в том числе НДС 20%
от 29.09.2022 № Р-12/а-2022 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 16 б»			Цена этапа 1 50%	5 948 513 (пять миллионов девятьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать) рублей 29 копеек, в том числе НДС 20%
			Цена этапа 2 50%	281 327 379 (двести восемьдесят один миллион триста) рубля 78 копеек, в том числе НДС 20%