

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Сергиево-Посадский городской округ

Наименование проекта Приобретение спортивного инвентаря и спортивного оборудования для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №15, п. Скоропусковский, д.31, Сергиево-Посадский городской округ».

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Примечание |
|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------|---|-----------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения * | Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения * | Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* | |
| 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8 | 6 | 7 | 8 | 9=10+11+12 | 10 | 11 | 12 | |
| 400000,00 | 297600,00 | 98400,00 | 4000,00 | 307390,00 | 228698,16 | 75617,94 | 3073,90 | 307390,00 | 228698,16 | 75617,94 | 3073,90 | |

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно
(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:
_____.
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 11.10.2023 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 27.11.2023 г.
5. К отчету прилагаются на 1 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

А.Г. Легков

(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа:

Д.А. Акулов

(Ф.И.О.)

(подпись)

Дата «04» декабря 2023 г.

