



Приложение 1

к распоряжению администрации
Сергиево-Посадского городского
округа

от 15.03.2024 № 37-РЗ

Изменение существенных условий по Контракту от 26.09.2022 № Р-11/а-2022 на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многokвартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. Владимирская, участок 69»

Номер, дата, наименование контракта	Цена контракта на дату заключения контракта		Цена контракта с учетом изменения (увеличения)	
Р-11/а-2022 от 26.09.2023 на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многokвартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. Владимирская, участок 69»	851 913 639 (восемьсот пятьдесят один миллион девятьсот тринадцать тысяч шестьсот тридцать девять) рублей 08 копеек		1 333 641 600 (один миллиард триста тридцать три миллиона шестьсот сорок одна тысяча шестьсот) рублей 68 копеек	
	Цена этапа 1	20 194 079 (двадцать миллионов сто девяносто четыре тысячи семьдесят девять) рублей 02 копейки	Цена этапа 1	29 863 711 (двадцать девять миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи семьсот одиннадцать) рублей 04 копеек, в том числе НДС 20%
	Цена этапа 2	831 719 560 (восемьсот тридцать один миллион семьсот девятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 06 копейки	Цена этапа 2	1 303 777 889 (один миллиард триста три миллиона семьсот семьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей 64 копейки, в том числе НДС 20%