



Приложение 1

к распоряжению администрации
Сергиево-Посадского городского

округа

от 04.2024 № 111-РЗ

Изменение существенных условий по Контракту от 26.09.2022 № Р-11/а-2022 на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. Владимирская, участок 69»

Номер, дата, наименование контракта	Цена контракта		Цена контракта с учетом изменения (уменьшения)	
Р-11/а-2022 от 26.09.2023 на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. Владимирская, участок 69»	1 333 641 600 (один миллиард триста тридцать три миллиона шестьсот сорок одна тысяча шестьсот) рублей 68 копеек		1 333 179 069 (один миллиард триста тридцать три миллиона сто семьдесят девять тысяч шестьдесят девять) рублей 77 копеек	
	Цена этапа 1	29 863 711 (двадцать девять миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи семьсот одиннадцать) рублей 05 копеек, в том числе НДС 20%	Цена этапа 1	29 863 711 (двадцать девять миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи семьсот одиннадцать) рублей 05 копеек, в том числе НДС 20%
	Цена этапа 2	1 303 777 889 (один миллиард триста три миллиона семьсот семьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей 63 копейки, в том числе НДС 20%	Цена этапа 2	1 303 315 358 (один миллиард триста три миллиона триста пятнадцать тысяч триста пятьдесят восемь) рублей 73 копейки, в том числе НДС 20%