



Приложение 2

к распоряжению администрации
Сергиево-Посадского городского
округа

от 02.12.2024 № 328-РЗ

Изменения существенных условий муниципального контракта
от 03.09.2022 № Р-08/а-2022 на «Выполнение работ и оказание услуг,
связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий,
подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой
рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта
капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу:
Московская область, Сергиево-Посадский городской округ,
г. Краснозаводск, ул. Строителей, дом 9»

Номер, дата, наименование муниципального контракта	пункт 4.4.9. Контракта на дату заключения контракта	пункт 4.4.9. Контракта на дату заключения контракта с учетом изменения
№ Р-08/а-2022 от 03.09.2022 на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Краснозаводск, ул. Строителей, дом 9»	4.4.9. Заказчик производит выплату аванса Подрядчику в размере 39,52% от стоимости строительно-монтажных работ в сумме 116 565 745 (сто шестнадцать миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч семьсот сорок пять) рублей 46 копеек, в том числе НДС 20%, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации, в порядке и в сроки, указанные в Приложении 2 к Контракту, на счет Подрядчика, открытого в Финуправлении СПГО . Последующие после выплаты аванса платежи производятся в размере, не превышающем разницу между стоимостью фактически выполненных работ согласно документу о приемке и суммой, рассчитанной как произведение размера предусмотренного Контрактом аванса в процентном выражении и стоимости фактически выполненных работ (в случае, если контракт содержит этапы его исполнения, сроки выполнения которых полностью или частично совпадают). Выплата аванса при исполнении Контракта, заключенного	4.4.9. Заказчик производит выплату аванса Подрядчику в размере 70% от Цены Контракта в сумме 219 160 411 (двести девятнадцать миллионов сто шестьдесят тысяч четыреста одиннадцать) рублей 94 копейки, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации, в порядке и в сроки, указанные в приложении 2 к Контракту, на счет Подрядчика, открытого в Финуправлении СПГО МО. Работы, выполненные Подрядчиком, оплачиваются без удержания аванса. С 01.01.2024 погашение неизрасходованного аванса производится в порядке удержания 70% от стоимости выполненных работ Подрядчиком и принятых Заказчиком с возможностью удержания аванса Заказчиком до 100% при уведомлении Подрядчика в письменном виде, таким образом, чтобы сумма фактически неотработанного аванса не превышала объем невыполненных обязательств».

	с участником закупки, указанным в частях 1 и 2 статьи 37 Федерального закона № 44- ФЗ, не допускается.	
--	---	--