



Приложение 3

к постановлению администрации
Сергиево-Посадского городского
округа

от 13.02.2025 № 349-ПА

Изменение существенных условий по Контракту от 29.09.2022 № Р-12/а-2022
«Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 16 б»

Номер, дата, наименование контракта	Срок исполнения обязательства на дату заключения контракта	Срок исполнения обязательства с учетом изменения
№ Р-12/а-2022 от 29.09.2022 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 16 б»	Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации	Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;
	Срок окончания исполнения обязательства: 30 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;	Срок окончания исполнения обязательства: 20 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;
	Предоставление обеспечения гарантийных обязательств	Предоставление обеспечения гарантийных обязательств
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-

	монтажных работ после окончания работ по проектированию»;	монтажных работ после окончания работ по проектированию»;
	Срок окончания исполнения обязательства: 249 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;	Срок окончания исполнения обязательства: 348 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;
	Сдача объекта	Сдача объекта
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;
	Срок окончания исполнения обязательства: 249 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;	Срок окончания исполнения обязательства: 327 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;
	Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией	Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы

	контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»; Срок окончания исполнения обязательства: 249 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;	контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»; Срок окончания исполнения обязательства: 348 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;
	Установка приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации	Установка приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации
	Срок начала исполнения обязательства: 120 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»; Срок окончания исполнения обязательства: 249 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;	Срок начала исполнения обязательства: 120 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»; Срок окончания исполнения обязательства: 359 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;