



Приложение 2

к постановлению администрации
Сergieво-Посадского городского
округа
от 15.04.2025 № 1128-ПА

Изменение существенных условий по Контракту от 26.09.2022 № Р-11/а-2022 на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. Владимирская, участок 69»

Номер, дата, наименование контракта	пункт 4.4.9. Контракта на дату заключения контракта	пункт 4.4.9. Контракта на дату заключения контракта с учетом изменения
Р-11/а-2022 от 26.09.2023 на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. Владимирская, участок 69»	4.4.9. Заказчик производит выплату аванса Подрядчику в размере 50,02% от Цены Контракта – 666 820 800 (шестьсот шестьдесят шесть миллионов восемьсот двадцать тысяч восемьсот) рублей 34 копеек в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации, в порядке и в сроки, указанные в приложении 2 к Контракту, на счет Подрядчика, открытого в Финуправлении СПГО МО. Работы, выполненные Подрядчиком, оплачиваются без удержания аванса. С 01.01.2024 погашение неизрасходованного аванса производится в порядке удержания 50% от стоимости выполненных работ Подрядчиком и принятых Заказчиком с возможностью удержания аванса Заказчиком до 100% при уведомлении Подрядчика в письменном виде, таким образом, чтобы сумма	4.4.9. Заказчик производит выплату аванса Подрядчику в размере 70% от Цены Контракта – 933 225 348 (девятьсот тридцать три миллиона пятьсот сорок девять тысяч сто двадцать) рублей 84 копеек в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации, в порядке и в сроки, указанные в приложении 2 к Контракту, на счет Подрядчика, открытого в Финуправлении СПГО МО. Работы, выполненные Подрядчиком, оплачиваются без удержания аванса. С 01.01.2024 погашение неизрасходованного аванса производится в порядке удержания 70% от стоимости выполненных работ Подрядчиком и принятых Заказчиком с возможностью удержания аванса Заказчиком до 100% при уведомлении Подрядчика в письменном виде, таким образом, чтобы сумма фактически

	фактически неотработанного аванса не превышала объём невыполненных обязательств.	неотработанного аванса не превышала объём невыполненных обязательств. Оплату аванса Заказчик производит после подтверждения Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в размере 737 549 708 (семьсот тридцать семь миллионов пятьсот сорок девять тысяч семьсот восемь) рублей 46 копеек, предоставив независимую гарантию, соответствующую требованиям ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику
--	--	---

Заместитель главы
городского округа



П.А. Цветков