

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Сергиево-Посадский городской округ

Наименование проекта Приобретение компьютерной техники для Муниципального автономного учреждения Сергиево-Посадского городского округа Телерадиокомпания "Радонежье", г. Сергиев Посад, Северный проезд, д.2, Сергиево-Посадский городской округ

### 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |                             |                           |                  | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |                             |                           |                  | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |                             |                           |                  | Остаток неиспользованных средств, руб. | Примечание |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------------|------------|
| Всего                                                                          | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* | Всего                                                                                    | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* | Всего                                                                         | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* |                                        |            |
| 1=2+3+4                                                                        | 2                           | 3                         | 4                | 5=6+7+8                                                                                  | 6                           | 7                         | 8                | 9=10+11+12                                                                    | 10                          | 11                        | 12               | 13=5-9                                 |            |
| 400000,00                                                                      | 309 200,00                  | 86 800,00                 | 4 000,00         | 397700,00                                                                                | 307 422,10                  | 86 300,90                 | 3 977,00         | 397700,00                                                                     | 307 422,10                  | 86 300,90                 | 3 977,00         | 0,00                                   |            |

\* -денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

### 2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно.

(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 01.09.2021 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 18.10.2021 г.

5. К отчету прилагаются на 1 листе: *(фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).*

Инициатор (представитель инициативной группы):

Депутат Московской областной Думы

А.Г.Легков

(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа:

М.Ю.Токарев

(Ф.И.О.)

(подпись)



Дата « 20 октября 20 21 г.