



Утвержден
 постановлением администрации
 Сергиево-Посадского городского округа
 Московской области
 от «24.10.2026» № 1169-ПН

**График временного прекращения горячего водоснабжения на период планово-предупредительного ремонта котельных, при подготовке к
 осенне-зимнему периоду 2026/2027 годов на территории Сергиево-Посадского городского округа**

№ п/п	Наименование котельной	Июнь		Июль		Август	
	Сергиево Посадский филиал ООО «Газпромтеплоэнерго МО»						
1.	Котельная ПМК	с 16.06	по 29.06				
2.	Котельная Рабочий поселок			с 09.07	по 22.07		
3.	Котельная Дом быта	с 04.06	по 17.06				
4.	Котельная Квартал В	с 16.06	по 29.06				
5.	Котельная 1-я Горбольница			с 01.07	по 14.07		
6.	Котельная Клементьевская			с 07.07	по 20.07		
7.	Котельная Школа-интернат			с 14.07	по 27.07		
8.	Котельная Лесхоз			с 14.07	по 27.07		
9.	Крышная котельная - НУШ 58	с 02.06	по 15.06				
10.	Крышная котельная - НУШ 60	с 02.06	по 15.06				
11.	Котельная Мишутино			с 14.07	по 27.07		
12.	ТГУ Семхоз (школа 14)	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода					
13.	Котельная Ферма	с 16.06	по 29.06				
14.	Котельная Конкурсный					с 04.08	
15.	Котельная Углич	с 04.06	по 17.06				по 17.08
16.	Котельная Садовая	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода					

17.	ТГУ Наутольное	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода					
18.	Котельная Бубяково	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода					
19.	Котельная Скобяной поселок	с 17.06	по 30.06				
20.	Котельная Припеградская			с 01.07	по 14.07		
21.	Котельная Скоропусковский пос.	с 04.06	по 17.06				
22.	Котельная Совхоз			с 01.07	по 14.07		
23.	Котельная Лакокраска (модульная)	с 16.06	по 29.06				
24.	Котельная ЖБИ (модульная)					с 04.08	по 17.08
25.	Котельная Автоколонна				с 28.07	по 10.08	
26.	Котельная Богородское	с 04.06	по 17.06				
27.	Котельная Муханово		с 18.06	по 01.07			
28.	Котельная Мостовик	с 04.06	по 17.06				
29.	БМК Васильевское	с 17.06	по 30.06				
30.	Котельная Константиново ПМК	с 04.06	по 17.06				
31.	Котельная Константиново (школа)	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода					
32.	Котельная Кузьмино		с 23.06	по 06.07			
33.	БМК Закубежье	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода					
34.	Котельная Марьино			с 01.07	по 14.07		
35.	Котельная Шабурново			с 01.07	по 14.07		
36.	ТГУ Сырнево	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода					
37.	Котельная Каменки (Башенка)		с 23.06	по 06.07			
38.	Котельная мкр. Новый	с 04.06	по 17.06				
39.	Котельная пос. Лоза	с 17.06	по 30.06				
40.	Котельная пос. Зубцово					с 04.08	по 17.08
41.	БМК пос. Ситники					с 04.08	по 17.08
42.	Котельная пос. Здравница			с 14.07	по 27.07		
43.	Котельная пос. Заречный	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода					
44.	Котельная Березняки	с 17.06	по 30.06				
45.	Котельная Бужаниново	с 04.06	по 17.06				
46.	Котельная Сватково		с 23.06	по 06.07			
47.	БМК Путятино					с 04.08	по 17.08
48.	Котельная Реммаш	с 17.06	по 30.06				
49.	Котельная № 1 (ул. Калинина)			с 01.07	по 14.07		

50.	Котельная № 2 (ул. Ломоносова)			с 14.07	по 27.07		
51.	БМК д.Жучки школа-интернат	с 17.06	по 30.06				
52.	Котельная № 4 (ул. 2-ая Рабочая)			с 01.07	по 14.07		
53.	Котельная № 6 (э/к Южный)			с 01.07	по 14.07		
54.	Котельная № 7 (Жучки-1)	с 04.06	по 17.06				
55.	Котельная № 8 (Очистные сооружения)	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода					
56.	Котельная № 9 (ОРГЭС)	с 17.06	по 30.06				
57.	БМК Загорская		с 23.06	по 06.07			
58.	Котельная № 12 (э/к Горбуновская ф-ка)	с 17.06	по 30.06				
59.	Котельная № 14 (пос. Север)	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода					
60.	Топочная котельная № 15 (55 км, Репихово)	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода					
61.	Топочная котельная № 16 (у клуба Репихово)	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода					
62.	Топочная котельная № 17 (Репихово, д.13)	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода					
63.	Топочная котельная № 18 (д. Морозово)	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода					
64.	Котельная № 19 (Желтиково)	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода					
65.	Котельная № 21 (ул. 1-ая Хотьковская)	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода					
66.	Котельная № 3 (г. Краснозаводск)	с 04.06	по 17.06				
67.	Котельная Семеново			с 14.07	по 27.07		
68.	Котельная Абрамово					с 04.08	по 17.08
69.	АО «ЦНИИСМ» Кот. «ЦНИИСМ» г. Хотьково ул. Черняховского 16	с 22.06.2026		05.07.2026			
70.	АО «ФНПЦ НИИ прикладной химии» Кот. АО «ФНПЦ НИИ прикладной химии»			с 06.07.2026	по 19.07.2026		
71.	АО «СТЭК» Кот.БМК-35			с 06.07.2026	по 19.07.2026		
72.	АО «НИИРП» Кот. АО «НИИРП»						
	ООО «УКС»	Данная котельная не проводит ППР					
73.	Кот.ООО «УКС»		06.07.2026	19.07.2026			
	ФТБУ «Санаторий Загорские дали»						
74.	Кот. «Загорские дали»	с 02.06.2026	по 12.06.2026				
	МУП «РКС»						

75.	Кот.Самотовино			с06.07.2026	по19.07.2026		
76.	Кот.Вознесенская	15.06.2026	28.06.2026				
77.	кот.2-й кирпичный завод			06.07.2026	19.07.2026		
78.	Кот. Ярославское ш.д.8а					17.08.2026	30.08.2026
79.	Кот.Селково	15.06.2026	28.06.2026				
80.	Кот.Торгашино			13.07.2026	26.07.2026		
81.	Кот.Федорцово			06.07.2026	19.07.2026		
82.	Кот.трехселище	01.06.2026	14.06.2026				
83.	Кот.Трикотажная фабрика	с даты окончания отопительного периода до даты начала отопительного периода					
84.	Кот.Лазарево	с даты окончания отопительного периода до даты начала отопительного периода					
85.	Кот.Лоза д.18а.	с даты окончания отопительного периода до даты начала отопительного периода					
	ФГБУ «ЦЖКУ №4»						
86.	Кот.Шарапово	08.06.2026	21.06.2026				
	ФГБУ «ЦЖКУ №5»						
87.	Кот. г.Сергиев Посадский р-н г.Краснозаводск-1 (пос.Бужаниново)№33	с даты окончания отопительного периода до даты начала отопительного периода					
88.	Кот.г. Сергиев Посад-6 ул. Октябрьская д.11			06.07.2026	19.07.2026		
	ООО «Энергостандарт»						
89.	БМК					03.08.2026	16.08.2026
	ФКП «НИЦ РКП»						
90.	Кот. ФКП «НИЦ РКП»			06.07.2026	19.07.2026		
	ООО УК «Лакотраска»						
91.	Кот.СМЗ «Заторский»			06.07.2026	19.07.2026		
92.	Кот. ВНИИ «Игрушки»			20.07.2026	02.08.2026		

И.О заместителя главы городского округа



Г.М. Савенкова