



**АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15.12.2023 № 358-РЗ

— Об изменении существенных
условий муниципального контракта
от 03.09.2022 № Р-08/а-2022

В соответствии со статьей 96, частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Сергиево-Посадского городского округа Московской области», положительного заключения ГАУ МО «Московская областная государственная экспертиза» №50-1-1-2-066713-2023 от 03.11.2023, учитывая обращения Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМПЛЕКС» от 08.12.2023 № 3793, № 3856 от 13.12.2023, согласование Министерства строительного комплекса Московской области от 15.12.2023 № 21Исх-9737:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия по муниципальному контракту от 03.09.2022 № Р-08/а-2022 на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Краснозаводск, ул. Строителей, дом 9» (далее – Контракт) в части изменения (увеличения) размера Цены Контракта, согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Изменить по соглашению сторон существенные условия по муниципальному контракту от 03.09.2022 № Р-08/а-2022 на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Краснозаводск, ул. Строителей, дом 9» (далее – Контракт) в части изменения (увеличения) размера авансового платежа, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Развитие» Сергиево-Посадского городского округа Московской области (Костяев Н.Ю.) обеспечить заключение дополнительного соглашения к Контракту в соответствии с п. 1, п. 2 настоящего распоряжения.

4. Отделу пресс-службы организационно-контрольного управления администрации городского округа обеспечить размещение настоящего распоряжения в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: sergiev-reg.ru.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
городского округа

А.А. Горбунов

Копия верна, подлинный документ находится в администрации Сергиево-Посадского городского округа

Начальник отдела документооборота



А.А. Бутырская



Приложение 1

к распоряжению администрации
Сергиево-Посадского городского

округа

от 15.12.2023 № 358-РЗ

Изменения существенных условий муниципального контракта
от 03.09.2022 № Р-08/а-2022 на «Выполнение работ и оказание услуг,
связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий,
подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой
рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта
капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу:
Московская область, Сергиево-Посадский городской округ,
г. Краснозаводск, ул. Строителей, дом 9»

Номер, дата, наименование муниципального контракта	Цена Контракта на дату заключения муниципального контракта		Цена Контракта с учетом изменения (увеличения)	
№ Р-08/а-2022 от 03.09.2022 на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево- Посадский городской округ, г. Краснозаводск, ул. Строителей, дом 9»	174 247 779 (сто семьдесят четыре миллиона двести сорок семь тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 37 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов		293 672 616 (двести девяносто три миллиона шестьсот семьдесят две тысячи шестьсот шестнадцать) рублей 92 копейки, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов	
	Цена этапа 1	7 725 285 (семь миллионов семьсот двадцать пять тысяч двести восемьдесят пять) рублей 86 копеек, в том числе НДС 20%	Цена этапа 1	18 129 736 (восемнадцать миллионов сто двадцать девять тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 06 копеек, в том числе НДС 20%
	Цена этапа 2	166 522 493 (сто шестьдесят шесть миллионов пятьсот двадцать две тысячи четыреста девяносто три) рубля 51 копейка, в том числе НДС 20%	Цена этапа 2	275 542 880 (двести семьдесят пять миллионов пятьсот сорок две тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 86 копеек, в том числе НДС 20%



Приложение 2
к распоряжению администрации
Сергиево-Посадского городского
округа
от 08.12.2023 № 358-РЗ

Изменения существенных условий муниципального контракта
от 03.09.2022 № Р-08/а-2022 на «Выполнение работ и оказание услуг,
связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий,
подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой
рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта
капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу:
Московская область, Сергиево-Посадский городской округ,
г. Краснозаводск, ул. Строителей, дом 9»

Номер, дата, наименование муниципального контракта	Сумма авансового платежа на дату заключения муниципального контракта		Сумма авансового платежа с учетом изменения (увеличения)	
№ Р-08/а-2022 от 03.09.2022 на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Краснозаводск, ул. Строителей, дом 9»	70% от стоимости строительно- монтажных работ	116 565 745 (сто шестнадцать миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч семьсот сорок пять) рублей 46 копеек, в том числе НДС 20%	61,29 % от стоимости строительно- монтажных работ	168 886 953 (сто шестьдесят восемь миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля 69 копеек, в том числе НДС 20%