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Приложение                                          к постановлению администрации
Сергиево-Посадского городского округа
от 15.12.2022 № 1802-ПА



Внесение изменений в п.4.4.9 Контракта от 26.09.2022 № Р-11/а-2022 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ,  г. Сергиев Посад, ул. Владимирская,  участок 69»

	До изменения размера авансового платежа
	После изменения размера авансового платежа

	20,478838951% 
от Цены Контракта
	174 462 022 (сто семьдесят четыре миллиона четыреста шестьдесят две тысячи двадцать два) рубля 15 копеек, в том числе НДС 20%
	24,49120778488%
от Цены Контракта
	208 643 940 (двести восемь миллионов шестьсот сорок три тысячи девятьсот сорок) рублей 04 копейки, в том числе НДС 20%
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